	CONCRETING OF PRESENTAR, BRGY. LABAAN FMR, BARANGAY LABAAN, SAN QUINTIN, ABRA		No	Public Bidding	11/25/2020	12/02/2020	12/10/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020					110 C.D		DA 2020	29,849,439.29		29,849,439.29	28,358,462.46		28,358,462.46	COA/PICE/C CAGG	12/10/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020		
	CONCRETING OF BRGY. POBLACION TO BRGY. CADAYAN FMR, BRGY. POBLACION AND BRGY. CADAYAN, LICUAN-BAAY, ABRA		No	Public Bidding	11/25/2020	12/02/2020	12/10/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020					107 C.D		DA 2020	29,849,931.68		29,849,931.68	28,356,887.43		28,356,887.43	COA/PICE/C CAGG	12/10/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020		
	CONCRETING OF BRGY. BAGALAY TO BRGY. BUDAC TO BRGY. BASBASA FMR, BRGY. BAGALAY, BRGY. BUDAC AND BRGY. BASBASA, TAYUM, ABRA		No	Public Bidding	11/25/2020	12/02/2020	12/10/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020					76 C.D		DA 2020	29,849,395.76		29,849,395.76	28,362,769.91		28,362,769.91	COA/PICE/C CAGG	12/10/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020		
	CONCRETING OF DUMAGAS, BRGY. AYYENG FARM TO MARKET ROAD, BRGY. AYYENG, MANABO, ABRA		No	Public Bidding	11/26/2020	12/03/2020	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020					121 C.D		DA 2020	39,799,921.43		39,799,921.43	37,797,902.24		37,797,902.24	COA/PICE/C CAGG	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020		
	CONCRETING OF BRGY. POBLACION TO BRGY. MALAPAAO FARM TO MARKET ROAD, BRGY. POBLACION AND BRGY. MALAPAAO, LANGIDEN, ABRA		No	Public Bidding	11/26/2020	12/03/2020	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/296/2020					175 C.D		DA 2020	37,809,727.57		37,809,727.57	35,911,188.89		35,911,188.89	COA/PICE/C CAGG	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/296/2020		
	COCNCRETING OF BRGY. BUANAO FARM TO MARKET ROAD, BRGY. BUANAO, MALIBCONG, ABRA		No	Public Bidding	11/26/2020	12/03/2020	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020					113 C.D		DA 2020	24,874,460.94		24,874,460.94	23,631,413.48		23,631,413.48	COA/PICE/C CAGG	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020		
	CONCRETING OF BRGY. MATARAGAN FARM TO MARKET ROAD, MATARAGAN, MALIBCONG, ABRA		No	Public Bidding	11/26/2020	12/03/2020	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020					113 C.D		DA 2020	24,874,376.09		24,874,376.09	23,629,081.29		23,629,081.29	COA/PICE/C CAGG	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020		
	CONCRETING OF BRGY. NAGUILIAN FARM TO MARKET ROAD, BRGY. NAGUILIAN, SALLAPADAN, ABRA		No	Public Bidding	11/26/2020	12/03/2020	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020					33 C.D		DA 2020	12,437,069.67		12,437,069.67	11,939,820.84		11,939,820.84	COA/PICE/C CAGG	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020		
	CONCRETING OF PITPITEK, BRGY. NAGTIPULAN FARM TO MARKET ROAD, NAGTIPULAN, LAGANGILANG, ABRA		No	Public Bidding	11/26/2020	12/03/2020	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020					62 C.D		DA 2020	12,436,901.26		12,436,901.26	11,812,375.44		11,812,375.44	COA/PICE/C CAGG	12/11/2020	12/23/2020	12/23/2020	12/29/2020	12/29/2020		
	CONCRETING OF SABULOD, BRGY. POBLACION FARM TO MARKET ROAD, SAN QUINTIN, ABRA		No	Public Bidding	11/27/2020	12/04/2020	12/16/2020	12/28/2020	12/28/2020	12/31/2020	12/31/2020					62 C.D		DA 2020	12,436,865.43		12,436,865.43	11,784,296.24		11,784,296.24	COA/PICE/C CAGG	12/16/2020	12/28/2020	12/28/2020	12/31/2020	12/31/2020		
	CONCRETING OF SITIO MAMUNOT, BARANGAY LAGUIBEN FARM TO MARKET ROAD, LAGUIBEN, LAGANGILANG, ABRA		No	Public Bidding	11/27/2020	12/04/2020	12/16/2020	12/28/2020	12/28/2020	12/31/2020	12/31/2020					62 C.D		DA 2020	12,436,827.46		12,436,827.46	11,809,911.23		11,809,911.23	COA/PICE/C CAGG	12/16/2020	12/28/2020	12/28/2020	12/31/2020	12/31/2020		
	CONCRETING OF BRGY. BULI TO BRGY. BAGATOY FMR, BRGY. BULI AND BRGY. BAGATOY, LA PAZ, ABRA		No	Public Bidding	11/27/2020	12/04/2020	12/16/200	12/28/2020	12/28/2020	12/31/2020	12/31/2020					91 C.D		DA 2020	11,939,926.43		11,939,926.43	11,342,836.60		11,342,836.60	COA/PICE/C CAGG	12/16/200	12/28/2020	12/28/2020	12/31/2020	12/31/2020		