	310201101271000.PC	24F00016 - CLUSTER VI - ORGANIZATIONAL OUTCOME 1: Ensure Safe and Reliable National Road System - Network Development Program - Road Widening - Primary Roads - VI-I: Daang Maharlika (LZ) - K0513 + 870 - K0513 + 966, K0514 + 000 - K0514 + 440, K0518 + 706 - K0519 + 000, VI-II: Daang Maharlika (LZ) - K0520 + 251 - K0520 + 501, K0520 + 599 - K0521 + 081, K0530 + 267 - K0530 + 416, K0538 + 400 - K0539 + 000, VI-I: Camalig and Daraga, Albay (2nd Legislative District), VI-II: Daraga, Albay (2nd Legislative District)	Construction Division	No	Public Bidding	30/05/2024	6/18-24/2024	25/06/2024	7/16/2024	7/16/2024	7/22/2024	7/30/2024	7/30/2024	08/12/2024	8/21/2024	8/22/2024	272 CD	8/28/2024	FY 2024 GAA	124,692,141.21				120,674,272.86			COA / NACAP(2) /CCWi	25/06/2024	16/07/2024	16/07/2024	7/17-22/2024	7/23-30/2024	272 CD	
		24F00017 - CLUSTER XVII - CONVERGENCE AND SPECIAL SUPPORT PROGRAM - XVII-I: Basic Infrastructure Program (BIP) - BIP - Access Roads and/or Bridges from the National Road/s leading to Major/ Strategic Public Buildings/ Facilities - Construction of Manguisoc Bridge, Brgy. Manguisoc, Mercedes, Camarines Norte; XVII-II: Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps (SIPAG) - SIPAG - Access Roads and/or Bridges from the National Road/s leading to Major/ Strategic Public Buildings/Facilities - Construction of Manguisoc Bridge, Mercedes, Camarines Norte.	Planning & Design Division	No	Public Bidding	01/07/2024	7/3-9/2024	07/10/2024	22/07/2024	22/07/2024	7/26/2024	08/05/2024	08/05/2024	8/15/2024	8/22/2024	8/28/2024	295 CD	9/3/2024	FY 2024 GAA	294,497,426.60				291,552,296.61			COA / NACAP(2) /CCWi	10/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	7/23-26/2024	7/27-8/5/2024	295 CD	
	310101101259000.PC 310101101260000.PC	24F00019 - Cluster IX - ORGANIZATIONAL OUTCOME 1: Ensure Safe and Reliable National Road System - Asset Preservation Program Preventive Maintenance - Primary Roads - IX - I: Daang Maharlika (LZ) - K0450 + 454 - K0450 + 595; IX - II: Daang Maharlika (LZ) - K0454 + 207 - K0454 + 674, Pili, Camarines Sur (3rd Legislative District)	Planning & Design Division	No	Public Bidding	13/05/2024	5/22-28/2024	29/05/2024 / 8/19/2024	10/06/2024	10/06/2024	19/06/2024	26/06/2024 * 9/25/2024							FY 2024 GAA	21,801,473.86				21,124,855.09			COA / NACAP(2) /CCWi	29/05/2024	13/06/2024	13/06/2024	6/14-19/2024	6/20-26/2024	88 CD	