COMPLETED PROCUREMENT ACTIVITIES 2023																														
310108101365000 310108101366000 310105100906000 310105100908000 310112100431000 310204102072000 310204102073000 310204102069000 310202101424000 310303101413000 310303101411000 310303101415000 310303101414000 310305101817000 300105200957000 300105200875000 300105201052000	Supply and Delivery of Concrete/Rebar Scanner (Radar Type)-Ten (10) units (PR No. 2023-11-339 dated 11-06-2023) 23GP(4 01B	PDD	NO	Public Bidding	11/14/2023	11/16-22/2023	11/23/2023	12/06/2023	12/06/2023	12/13/2023	12/18/2023	12/20/2023	12/20/2023	12/21/2023	01/29/2024	01/29/2024	RA 11936 REG 2023 CURRENT SR2023-03-005709 dated 03/02/2023 CO-EAO SR2023-03-005711 dated 03/02/2023 CO-EAO SR2023-07-011689 dated 07/06/2023 SR2023-07-011690 dated 07/06/2023 SR2023-07-011691 dated 07/06/2023 sr2023-01-002807 dated 01/31/2023 SR2023-01-002808 dated 01/31/2023 SR2023-01-002817 dated 01/31/2023 SR2023-07-0011692 dated 07/06/2023 SR2023-01-002826 dated 01/31/2023 SR2023-01-002827dated 01/31/2023 SR2023-01-002828 dated 01/31/2023 SR2023-01-002831 dated 01/31/2023 SR2023-01-002835 dated 01/31/2023 SR2023-04-009349 dated 04/05/2023 SR2023-04-009353 dated 04/05/2023 SR2023-07-011700 dated 07/06/2023 SR2023-01-002819 dated 01/31/2023 SR2023-01-002820 dated 01/31/2023 SR2023-01-002824 dated 01/31/2023 SR2023-04-009397 dated 04/11/2023 SR2023-01-002829 dated 01/31/2023 SR2023-01-002830 dated 01/31/2023	49,000,800.00			49,000,500.00 4,900,000.00 4,900,000.00 430,160.00 281,500.00 204,380.00 2,650,120.00 4,569,880.00 2,880,000.00 800,000.00 200,000.00 80,000.00 200,000.00 200,000.00 130,000.00 10,000,000.00 3,694,460.00 400,000.00 3,400,000.00 4,000,000.00 1,680,000.00 3,000,000.00 200,000.00 200,000.00									12/18/2023		
300219101567000 300219101566000 300219101565000 300219101570000 300219101569000 300219101568000 300217100162000 300215102668000 300215102655000 300215102659000 300215102664000 300215102605000 300215102662000	Procurement of Machine Guidance Systems and Survey Equipment for use of Floating Equipment Section Personnel in Surveying, Monitoring and Evaluating the Accurate Report of Proposed Dredging Sites and Ongoing Dredging Operations (PR No. 2023-07-242 dated 07-25-2023) 23GP(4 019	EMD	NO	Public Bidding	11/15/2023	11/16-22/2023	11/24/2023	12/06/2023	12/06/2023	12/13/2023	12/18/2023	12/20/2023	01/26/2024	12/21/2023	03/11/2024	03/11/2024	RA 11936 REG 2023 CURRENT SR2023-01-003126 dated 01/31/2023 SR2023-01-003116 dated 01/31/2023 SR2023-01-003110 dated 01/31/2023 SR2023-01-003105 dated 01/31/2023 SR2023-01-003096 dated 01/31/2023 SR2023-01-003091 dated 01/31/2023 SR2023-01-003082 dated 01/31/2023 SR2023-01-003074 dated 01/31/2023 SR2023-01-003068 dated 01/31/2023 SR2023-01-003065 dated 01/31/2023 SR2023-01-003056 dated 01/31/2023 SR2023-01-002983 dated 01/31/2023 SR2023-01-002980 dated 01/31/2023	43,783,333.33			43,768,000.00 5,620,879.74 5,800,000.00 5,800,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 512,486.96 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 1,034,633.30									12/18/2023		
																		92,784,133.33			92,768,500.00									