COMPLETED PROCUREMENT ACTIVITIES 2023																														
300217100190000 300219101238000 300219101240000	Supply and Delivery of two (2) sets Plotter Printing Machine for use in Planning and Design Division (PR No. 2023-10-324 dated 10-13-2023) 23GP00 020	PDD	NO	Public Bidding	11/21/2023	11/24-30/2023	12/01/2023	12/13/2023	12/13/2023	12/20/2023	01/09/2024	01/24/2024	01/25/2024	01/25/2024	02/13/2024	02/13/2024	RA 11936 REG 2023 CURRENT SR2023-11-014470 EXT CO-EAO	1,940,000.00			799,888.00 500,000.00 500,000.00 1,799,888.00										
300217100164000 300217100163000 300219101533000 300219101624000 300219101532000 300219101531000 300219101520000 300218100098000 300218100099000	Supply and Delivery of Multistation-Three (3) units (PR No. 2023-11-363 dated 11-10-2023) 23GP00 021	PDD	NO	Public Bidding	11/21/2023	11/24-30/2023	12/01/2023	12/13/2023	12/13/2023	12/20/2023	12/28/2023	01/08/2024	01/31/2024	02/02/2024	02/08/2024	02/08/2024	RA 11936 REG 2023 CURRENT SR2023-03-008460 SR2023-03-008459 SR2023-03-008467 SR2023-03-008466 SR2023-03-008465 SR2023-03-008464 SR2023-03-008463 SR2023-03-008462 SR2023-03-008461	22,500,000.00			3,000,000.00 864,408.19 1,620,591.81 2,000,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 4,000,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00 22,485,000.00								12/28/2023		
300217100190000 300217100191000 300217100192000 300217100193000	Procurement of one (1) unit Pick-up, 4x4 with Roll Bar (PR No. 2023-11-366 dated 11-13-2023) 23GP00 022	EMD	NO	Public Bidding	11/21/2023	11/24-30/2023	12/01/2023	12/13/2023	12/13/2023	12/20/2023	12/28/2023	01/06/2024	01/16/2024	01/08/2024	02/27/2024	02/27/2024	RA 11936 REG 2023 CURRENT SR2023-11-014470 EXT CO-EAO	2,000,000.00			450,112.00 750,000.00 750,000.00 49,888.00 2,000,000.00								12/28/2023		
310204101338000 310305101805000 310306100227000 300203102281000 310305101806000 300215102629000 300215102630000 300215102634000 300215102635000 300215102670000 300215102671000 300215102631000 300215102633000 300215102637000 300215102638000 300219101571000 300219101572000	Procurement of Lot 1-Six (6) units Telescopic Handler and Lot-2-One (1) unit Pick-up, 4x4 with Roll Bar (PR No. 2023-11-372 dated 11-17-2023) 23GP00 027	EMD	NO	Public Bidding	11/28/2023	12/7-13/2023	12/14/2023	12/28/2023	12/28/2023	01/04/2023	01/15/2024	01/24/2024	01/29/2024	02/01/2024	02/20/2024	02/20/2024	RA 11936 REG 2023 CURRENT SR2023-06-011282 dated 06/20/2023 SR2023-06-011283 dated 06/20/2023 SR2023-06-011284 dated 06/20/2024	58,215,000.00			400,000.00 354,000.00 300,000.00 392,500.00 375,000.00 312,540.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 350,000.00 500,000.00 500,000.00 480,000.00 475,000.00 500,000.00 500,000.00								12/28/2023 01/22/2024		FAILURE OF BIDDING