ON GOING PROCUREMENT ACTIVITIES 2023																													
	Procurement of Calibration Equipment for Field and Laboratory Testing Equipment and Apparatus (PR No. 2023-07-196 dated 07-07-2023) 23GP04 016	QAHD	NO	Public Bidding	11/13/2023	11/16-22/2023	11/23/2023	12/05/2023	12/05/2023	12/12/2023	12/22/2023	01/05/2024	01/08/2024	01/08/2024				3,740,159.00			3,628,000.00									
300203102153000 300215102626000 300215102627000 300215102628000 300215102629000	Procurement of one (1) unit Pick-up, 4x4 with Roll Bar (PR No. 2023-11-367 dated 11-14-2023) 23GP04 023	EMD	NO	Public Bidding	11/21/2023	11/24-30/2023	12/01/2023	12/13/2023	12/13/2023	12/20/2023	12/28/2023	06/06/2024	01/08/2024	01/08/2024			RA 11936 REG 2023 CURRENT SR2023-06-011283 EXT CO-EAO	2,000,000.00			2,000,000.00 312,540.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 187,460.00								12/28/2023		
	Purchase of Penetration Asphalt and Emulsified Asphalt (PR No. 2023-11-336 dated 11-06-2023) 23GP04 024	MAINT	NO	Public Bidding	11/28/2023	12/07-13/2023	12/14/2023	12/27/2023	12/27/2023	01/03/2024	01/15/2024						RA 11936 REG 2023 CURRENT	4,554,339.63										01/15/2024		FAILURE OF BIDDING
	Purchase of Quick Dry Enamel (White and Black), Latex Semi Gloss (White and Black), Primer, Paint Thinner, Pavement Markings (Reflectorized Traffic Paint-White and Yellow) and Glass Beads (PR No. 2023-11-337 dated 11-06-2023) 23GP04 025	MAINT	NO	Public Bidding	11/28/2023	12/7-13/2023	12/14/2023	12/27/2023	12/27/2023	01/03/2024	01/15/2024						RA 11936 REG 2023 CURRENT	9,998,878.61										01/15/2024		FAILURE OF BIDDING
300220101646000 300220101645000 300220101151000 300220101150000 300220101149000 300220101148000 300220101161000 300220101158000 300220101160000 300219101536000 300219101535000 300219101543000 300219101542000 300219101560000 300219101534000 300219101533000 300215102676000 300215102617000	Procurement of Lot 1-Service Vehicle One (1) unit Vacuum Truck and One (1) unit Truck-Mounted Street Sweeper (PR No. 2023-11-371 dated 11-17-2023) 23GP04 026	EMD	NO	Public Bidding	11/28/2023	12/7-13/2023	12/14/2023	12/28/2023	12/28/2023	01/04/2024	01/15/2024	01/18/2024	01/19/2024	02/14/2024			RA 11936 REG 2023 CURRENT SR2023-07-011703 dated 07/06/2023 SR2023-07-011701 dated 07/06/2023 SR2023-03-008480 dated 03/25/2023 SR2023-03-008479 dated 03/25/2023 SR2023-03-008478 dated 03/25/2023 SR2023-03-008477 dated 03/25/2023 SR2023-03-008476 dated 03/25/2023 SR2023-03-008475 dated 03/25/2023 SR2023-03-008474 dated 03/25/2023 SR2023-03-008473 dated 03/25/2023 SR2023-03-008472 dated 03/25/2023 SR2023-03-008471 dated 03/25/2023 SR2023-03-008470 dated 03/25/2023 SR2023-03-008469 dated 03/25/2023 SR2023-03-008468 dated 03/25/2023 SR2023-03-008467 dated 03/25/2023 SR2023-03-007442 dated 03/16/2023 SR2023-03-008467 dated 03/16/2023	52,000,000.00			349,711.81 600,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 102,000.00 3,918,880.00 6,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 379,408.19 2,400,000.00 2,000,000.00 49,750,000.00								01/16/2024		FAILURE OF BIDDING
																		72,293,377.24			55,378,000.00									