COMPLETED PROCUREMENT ACTIVITIES 2024

310107100614000	Procurement of Line Item No. 1-Procurement of Line Item No. 1- One																	SR 2024-01-006555 DATED 01/30/2024			42,000.00									
310107100615000	(1) unit Spider/Walking Excavator to Augment in Various Maintenance	EMD	NO	Public Bidding	08/12/2024	08/23-29/2024	08/30/2024	09/12/2024	09/12/2024	09/13/2024	09/27/2024	10/18/2024	11/07/2024	11/07/2024	12/04/2024	12/09/2024		SR 2024-01-006560 DATED 01/30/2024			60,000.00									
310104100661000	Augment in Various Maintenance Activities of the Regional Office No. V,																	SR 2024-01-006586 DATED 01/30/2024			383,120.00									
310110100464000	Old Airport Road, Brgy. 40 Cruzada, Legazpi City																	SR 2024-01-006591 DATED 01/30/2024			1,000,000.00									
310201101259000	(PR No. 2024-07-218 dated 07-30-2024)																	SR 2024-01-006796 DATED 01/30/2024			199,180.00									
310108101873000	24GF00014																	SR 2024-10-019750 DATED 10/04/2024			156,000.00									
310107100611000																		SR 2024-01-006533 DATED 01/30/2024			268,467.64									
310107100612000																		SR 2024-01-006541 DATED 01/30/2024			554,000.00									
310107100613000																		SR 2024-01-006546 DATED 01/30/2024			26,120.00									
310108101874000																		SR 2024-10-019752 DATED 10/04/2024			1,000,000.00									
320101111005000																		SR 2024-01-007609 DATED 01/31/2024			4,000,000.00									
320101110997000																		SR 2024-01-007625 DATED 01/31/2024			3,100,000.00									
320101110998000																		SR 2024-01-007627 DATED 01/31/2024			3,100,000.00									
320101111035000																		SR 2024-01-007510 DATED 01/31/2024			749,726.86									
																			52,415,000.00		47,500,000.00									
300215103855000	Procurement of Line Item No. 2-Procurement of Line Item No. 2- One (1) unit Service Vehicle to be used for All-Terrain Applications and Augment in Various Maintenance Activities of the Regional Office No. V, Old Airport Road, Brgy. 40 Cruzada, Legazpi City (PR No. 2024-07-218 dated 07-30-2024) 24GF00014	EMD	NO	Public Bidding	08/12/2024	08/23-29/2024	08/30/2024	09/12/2024	09/12/2024	09/13/2024	09/27/2024	10/18/2024	11/26/2024	11/28/2024	12/04/2024	12/09/2024	RA 11975 REGULAR 2024 CURRENT SR 2024-01-005245 DATED 01/30/2024													
	Supply and Delivery of 5 sets GNSS Reference Station with Installation																	RA 11975 REGULAR 2024 CURRENT													
310101101263000	Firmware Upgeade, Re-Training for 11 sets Installed Reference																	SR 2024-07-017988 DATED 07/22/2024			3,000,000.00									
310101101266000	Station and One (1) Set HANDLED Laser Scanner	PDD	NO	Public Bidding	08/12/2024	08/23-29/2024	09/30/2024	09/12/2024	09/12/2024	09/24/2024	10/02/2024	10/09/2024	10/15/2024	10/10/2024	11/20/2024	11/28/2024		SR 2024-01-007349 DATED 01/31/2024			2,115,420.00									
310110100465000	(PR No. 2024-06-171 dated 06-20-2024)																	SR 2024-01-007120 DATED 01/31/2024			2,095,220.00									
310201101262000	24GF00015																	SR 2024-01-007108 DATED 01/31/2024			3,037,420.00									
310201101263000																		SR 2024-01-006931 DATED 01/30/2024			2,747,200.00									
310201101264000																		SR 2024-01-006921 DATED 01/30/2024			2,261,993.50									
310201101268000																		SR 2024-01-006882 DATED 01/30/2024			993,692.00									
310201101269000																		SR 2024-01-006877 DATED 01/30/2024			3,463,500.00									
310201101270000																		SR 2024-01-006875 DATED 01/30/2024			728,160.00									
310201101271000																		SR 2024-01-006845 DATED 01/30/2024			2,407,680.00									
310201101272000																		SR 2024-01-006838 DATED 01/30/2024			1,154,300.00									
310201101271000																		SR 2024-01-006831 DATED 01/30/2024			3,000,000.00									
310204102554000																		SR 2024-01-006598 DATED 01/30/2024			3,100,000.00									
310205101028000																		SR 2024-01-006478 DATED 01/30/2024			3,020,000.00									
310204102836000																		SR 2024-01-006411 DATED 01/30/2024			4,147,414.50									
																			38,000,000.00		37,272,000.00									
																			180,743,003.92		173,303,074.50									