011011012024-10-007391 011011012024-10-007392 011011012024-10-007393 011011012024-10-007394 011011012024-10-007395 011011012024-10-007396 011011012024-10-007397 011011012024-10-007398 011011012024-10-007399 011011012024-10-007400 011011012024-10-007401 011011012024-10-007402 011011012024-10-007403 011011012024-10-007404	Procurement of Ten (10) Units Multipurpose Loader/Mighty Mite to Augment Equipment Fllet of DEOs for Implementation of Infra-structure and Road Safety Projects (PR No. 2024-07-217 dated 07-30-2024) 24GF00013	EMD	NO	Public Bidding	08/12/2024	08/23-29/2024	08/30/2024	09/12/2024	09/12/2024	09/18/2024	09/07/2024	10/18/2024	11/07/2024	11/07/2024			RA 11975 REGULAR 2024 CURRENT SR 2024-06-016987 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-016988 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-016989 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-016990 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-016991 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-016993DATED 06/05/2024 SR 2024-06-017000 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-017001 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-017002 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-017003 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-017004 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-017005 DATED 06/05/2024 SR 2024-06-017006 DATED 06/05/2024				9,494,890.00 10,900,000.00 11,747,900.00 8,823,300.00 9,000,000.00 9,589,220.00 2,465,160.12 9,962,695.00 8,254,740.00 8,725,000.00 12,155,440.00 10,607,780.00 8,150,000.00 3,248,874.88												
																			125,000.00			123,125,000.00										
100000100001000	Supply and Install Permanent Type Weigh In-Motion Axle Scale, Type IV AT Polangui Weighbridge Station, Polangui, Albay 3rd LD (PR No. 2024-07-195 dated 07-08-2024) 24GF00016	MAINTENANCE	NO	Public Bidding	08/19/2024	09/27/2024 10/03/2024	10/04/2024	10/17/2024	10/17/2024	10/28/2024	11/06/2024	11/26/2024	12/11/2024	12/11/2024			RA 11975 REGULAR 2024 CURRENT SR 2024-02-011424 DATED 02/20/2024	5,813,108.33			5,726,800.00										
011011012024-12-008109 011011012024-12-008110 011011012024-12-008111 011011012024-12-008112 011011012024-12-008113 011011012024-12-008114 011011012024-12-008115 011011012024-12-008116 011011012024-12-008117 011011012024-12-008118 011011012024-12-008119 011011012024-12-008120 011011012024-12-008121 011011012024-12-008122 011011012024-12-008123 011011012024-12-008124 011011012024-12-008125 011011012024-12-008126 011011012024-12-008127 011011012024-12-008128 011011012024-12-008129	Procurement of One (1) Multi-Purpose Amphibious Dredge to be Used in the Dredging Operation of Various Rivers/ Dredging Sites in Regiona V DPWH Regional Office V, Old Airport Road Cruzada, Legazpi City (PR No. 2024-09-245 dated 09-13-2024) 24GF00020	EMD	NO	Public Bidding	09/23/2024	09/27/2024 10/03/2024	10/04/2024	10/17/2024	10/17/2024	10/18/2024	10/23/2024	11/28/2024	11/28/2024	12/03/2024			RA 11975 REGULAR 2024 CURRENT SR 2024-07-017718 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017719 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017720 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017721 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017722 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017723 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017724 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017725 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017726 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017727 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017728 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017729 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017730 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017732 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017733 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017734 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017736 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017738 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017739 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017741 DATED 07/08/2024 SR 2024-07-017743 DATED 07/08/2024				4,435,000.00 4,200,000.00 5,175,000.00 4,575,000.00 4,425,000.00 4,425,000.00 4,575,000.00 4,100,000.00 4,950,000.00 5,030,000.00 5,250,000.00 4,500,000.00 4,090,545.00 4,640,000.00 5,065,000.00 4,875,000.00 5,425,000.00 5,100,590.00 5,117,500.00 5,392,500.00 4,237,500.00												