	Procurement of Calibration Equipment for Field and Laboratory																RA 11936 REG 2023 CURRENT														
300217100193000	Testing Equipment and Apparatus	QAHD	NO	Public Bidding	11/13/2023	11/16-22/2023	11/23/2023	12/05/2023	12/05/2023	12/12/2023	12/22/2023	01/05/2024	01/08/2024	01/08/2024			SR 2023-11-014470 EXT CO-EAO				700,112.00										
300217100195000	(PR No. 2023-07-196 dated 07-07-2023)																				500,000.00										
300217100196000	23GF00016																				1,000,000.00										
300217100198000																					500,000.00										
300217100199000																					500,000.00										
300217100200000																					427,888.00										
																		3,740,159.00			3,628,000.00										
	Procurement of one (1) unit Pick-up, 4x4 with Roll Bar																RA 11936 REG 2023 CURRENT				312,540.00										
300203102153000	(PR No. 2023-11-367 dated 11-14-2023)	EMD	NO	Public Bidding	11/21/2023	11/24-30/2023	12/01/2023	12/13/2023	12/13/2023	12/20/2023	12/28/2023	06/06/2024	01/08/2024	01/08/2024	06/10/2024	06/10/2024	SR2023-06-011283 EXT CO-EAO				500,000.00								12/28/2023		
300215102626000	23GF00023																				500,000.00										
300215102627000																					500,000.00										
300215102628000																					187,460.00										
300215102629000																		2,000,000.00			2,000,000.00										
	Procurement of Lot 1-Service Vehicle One (1) unit Vacuum Truck																RA 11936 REG 2023 CURRENT														
300220101646000	and One (1) unit Truck-Mounted Street Sweeper	EMD	NO	Public Bidding	11/28/2023	12/7-13/2023	12/14/2023	12/28/2023	12/28/2023	01/04/2024	01/15/2024	01/18/2024	01/19/2024	02/14/2024			SR2023-07-011703 dated 07/06/2023				349,711.81								01/16/2024		FAILURE OF BIDDING
300220101645000	(PR No. 2023-11-371 dated 11-17-2023)																SR2023-07-011701 dated 07/06/2023				600,000.00										
300220101151000	23GF00026																SR2023-03-008480 dated 03/25/2023				4,000,000.00										
300220101150000																	SR2023-03-008479 dated 03/25/2023				3,000,000.00										
300220101149000																	SR2023-03-008478 dated 03/25/2023				3,000,000.00										
300220101148000																	SR2023-03-008477 dated 03/25/2023				3,000,000.00										
300220101161000																	SR2023-03-008476 dated 03/25/2023				3,000,000.00										
300220101158000																	SR2023-03-008475 dated 03/25/2023				102,000.00										
300220101160000																	SR2023-03-008474 dated 03/25/2023				3,918,880.00										
300219101536000																	SR2023-03-008473 dated 03/25/2023				6,000,000.00										
300219101535000																	SR2023-03-008472 dated 03/25/2023				4,000,000.00										
300219101543000																	SR2023-03-008471 dated 03/25/2023				4,000,000.00										
300219101542000																	SR2023-03-008470 dated 03/25/2023				4,000,000.00										
300219101560000																	SR2023-03-008469 dated 03/25/2023				4,000,000.00										
300219101534000																	SR2023-03-008468 dated 03/25/2023				2,000,000.00										
300219101533000																	SR2023-03-008467 dated 03/25/2023				379,408.19										
300215102676000																	SR2023-03-007442 dated 03/16/2023				2,400,000.00										
300215102617000																	SR2023-03-008467 dated 03/16/2023				2,000,000.00										
																		52,000,000.00			49,750,000.00										
409900000054000	Purchase of Penetration Asphalt and Emulsified Asphalt																RA 11936 EXTENDED REGULAR 2023 CONTINUING				1,427,858.00										
409900000054000	(PR No. 2024-02-037 dated 02/19/2024	MAINT	NO	Public Bidding	02/26/2024	02/29/2024	03/07/2024	03/19/2024	03/19/2024	03/22/2024	04/01/2024	04/22/2024	06/29/2024	06/10/2024	06/28/2024	07/01/2024	SR2023-12-015610-EXT	4,553,815.99			1,500,000.00								04/01/2024		
409900000054000	23GF00029																SR2023-12-015619-EXT				1,624,942.00										