	Supply and Delivery of 15 sets of 3D Laser Scanner and Three (3) sets Unmanned Aerial Vehicle/System (UAV/UAS/RPA, for use at PDD (PR No. 22-06-155 dated 06-02-2022) 22GF00005	PDD	NO	Public Bidding	06/06/2022	06/7-28/2022	06/14/2022		06/28/2022	06/28/2022	07/6-18/2022						150,000,000.00						06/14/2022		07/27/2022	08/03/2022	08/15/2022			
	Supply and Deliveryof Two (2) sets 3D Laser Scanner Terestial and Three (3) sets Unmanned Surface Vehicle (Single Beam) with GNSS Rover (PR No. 22-06-158 dated 06-02-2022) 22GF00006	PDD	NO	Public Bidding	06/06/2022	06/7-28/2022	06/14/2022		06/28/2022	06/28/2022	07/6-18/2022						38,100,000.00						06/14/2022		06/28/2022	07/05/2022	07/18/2022			
	Supply and Delivery of 18 sets Global Navigation Satellite System (GNSS) Equipment and 13 sets Unmanned Surface Vehicle (Single Beam) (PR No. 22-06-175 dated 06-14-2022) 22GF00007	PDD	NO	Public Bidding	06/20/2022	06/23-29/2022	06/30/2022		07/12/2022	07/13-19/2022	07/20-29/2022						155,000,000.00						06/30/2022		07/12/2022	07/19/2022	07/29/2022			
	Procurement of Additional Dredging and Flood Control Equipment (PR No. 22-06-176 dated 06-14-2022) 22GF00008	PDD	NO	Public Bidding	06/20/2022	06/23-29/2022	06/30/2022		07/12/2022	07/19/2022	07/20-29/2022						20,000,000.00			19,985,000.00			06/30/2022		07/12/2022	07/19/2022	07/29/2022			
	Procurement of ten (10) Units Mini Crawler Hydraulic Excavator with Trailer for use of EMD, DPWH Regional Office No. V, Rawis, Legazpi City (PR No. 22-05-140 dated 05-24-2022) 22GF00009	EMD	NO	Public Bidding	07/13/2022	07/15-21/2022	07/22/2020		08/03/2022	08/04-10/2022	08/11-24/2022						50,000,000.00						07/22/2022		08/03/2022	08/10/2022	08/24/2022			
																	413,100,000.00			19,985,000.00										