300104 219725 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), ABAQUID, DANGLAS, ABRA		Yes	Public Bidding		12/18/2020	12/28/2020	01/08/2020	01/08/2020							70 C.D		GAA 2021	2,969,788.89		2,969,788.89				COA/PICE/C CAGG	12/28/2020	01/08/2021	01/08/2021				
300104 219760 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), PATOC, BUCAY, ABRA		Yes	Public Bidding		12/18/2020	12/28/2020	01/08/2020	01/08/2020							70 C.D		GAA 2021	2,969,997.06		2,969,997.06				COA/PICE/C CAGG	12/28/2020	01/08/2021	01/08/2021				
300104 219729 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT)CABARUAN, DANGLAS, ABRA		Yes	Public Bidding		12/18/2020	12/28/2020	01/08/2020	01/08/2020							70 C.D		GAA 2021	2,969,912.76		2,969,912.76				COA/PICE/C CAGG	12/28/2020	01/08/2021	01/08/2021				
300104 219759 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), PAKILING, BUCAY, ABRA		Yes	Public Bidding		12/18/2020	12/28/2020	01/08/2020	01/08/2020							70 C.D		GAA 2021	2,969,991.16		2,969,991.16				COA/PICE/C CAGG	12/28/2020	01/08/2021	01/08/2021				
300104 219730 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), MUDENG, LA PAZ, ABRA		Yes	Public Bidding		12/18/2020	12/28/2020	01/08/2020	01/08/2020							70 C.D		GAA 2021	2,969,810.30		2,969,810.30				COA/PICE/C CAGG	12/28/2020	01/08/2021	01/08/2021				
300104 219747 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), CANAN, LA PAZ, ABRA		Yes	Public Bidding		12/21/2020	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021							70 C.D		GAA 2021	2,969,924.42		2,969,924.42				COA/PICE/C CAGG	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021				
300104 219743 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), BASBASA, TAYUM, ABRA		Yes	Public Bidding		12/21/2020	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021							70 C.D		GAA 2021	2,969,994.05		2,969,994.05				COA/PICE/C CAGG	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021				
300421 974000 0ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), BAGALAY, TAYUM, ABRA		Yes	Public Bidding		12/21/2020	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021							70 C.D		GAA 2021	2,969,924.92		2,969,924.92				COA/PICE/C CAGG	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021				
300104 219757 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), VELASCO, TAYUM, ABRA		Yes	Public Bidding		12/21/2020	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021							70 C.D		GAA 2021	2,969,948.33		2,969,948.33				COA/PICE/C CAGG	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021				
300104 219741 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), BANGCAGAN, BUCAY, ABRA		Yes	Public Bidding		12/21/2020	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021							70 C.D		GAA 2021	2,969,781.67		2,969,781.67				COA/PICE/C CAGG	12/29/2020	01/11/2021	01/11/2021				
300104 219749 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), BUGBOG, BUCAY, ABRA		Yes	Public Bidding		12/22/2020	12/29/2020	01/12/2021	01/12/2021							70 C.D		GAA 2021	2,969,836.46		2,969,836.46				COA/PICE/C CAGG	12/29/2020	01/12/2021	01/12/2021				
300104 219733 000ex.	CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT), SAN MIGUEL, BUCAY, ABRA		Yes	Public Bidding		12/22/2020	12/29/2020	01/12/2021	01/12/2021							70 C.D		GAA 2021	2,969,703.13		2,969,703.13				COA/PICE/C CAGG	12/29/2020	01/12/2021	01/12/2021				