		24F00405 - CONSTRUCTION OF 2-STOREY 4-CLASSROOM SCHOOL BUILDING IN ALAWIHAO ELEMENTARY SCHOOL, BARANGAY ALAWIHAO, DAET, CAMARINES NORTE, Barangay Alawihao, Daet, Camarines Norte	Cam. Norte Sub DEO	No	Public Bidding	8/16/2024	8/22-28/2024	8/29/2024	9/13/2024	9/13/2024	9/20/2024	11/29/2024	11/29/2024							19,900,000.00				19,281,778.74			COA / NACAP(2) /CCWi	10/30/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/13-19/2024	11/20-29/2024	137 CD	
	300101200001000	24F00406 - CONSTRUCTION OF 3-STOREY 6-CLASSROOM SCHOOL BUILDING IN DAET ELEMENTARY SCHOOL, BARANGAY VII, DAET, CAMARINES NORTE	Cam. Norte Sub DEO	No	Public Bidding	8/16/2024	8/22-28/2024	8/29/2024	9/13/2024	9/13/2024	9/20/2024	11/29/2024	11/29/2024							39,800,000.00				38,603,181.40			COA / NACAP(2) /CCWi	10/30/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/13-19/2024	11/20-29/2024	197 CD	
		24F00407 - CONSTRUCTION OF 1-STOREY 3-CLASSROOM SCHOOL BUILDING AT MANGCAMAGONG ELEMENTARY SCHOOL, BASUD, CAMARINES NORTE, MANGCAMAGONG ELEMENTARY SCHOOL, BASUD, CAMARINES NORTE	Cam. Norte Sub DEO	No	Public Bidding	8/16/2024	8/22-28/2024	8/29/2024	9/13/2024	9/13/2024	9/20/2024	11/29/2024	11/29/2024							9,950,000.00				9,638,847.63			COA / NACAP(2) /CCWi	10/30/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/13-19/2024	11/20-29/2024	95 CD	
		24F00408 - Structural Improvement of Public Buildings and Construction of Evacuation Centers in Region V : Construction of Evacuation Center, Brgy. Badian, Oas, Albay, Brgy. Badian, Oas, Albay	24F00404	No	Public Bidding	10/06/2024	6/14-20/2024	21/06/2024	7/4/2024	7/4/2024	7/9/2024	7/17/2024	7/17/2024	7/25/2024	8/7/2024	'8/9/2024	300 CD	8/15/2024	FY 2024 GAA	43,424,992.91				42,034,842.18			COA / NACAP(2) /CCWi	21/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	7/5-9/24	7/10-17/2024	300 CD	
		24F00409 - Structural Improvement of Public Buildings and Construction of Evacuation Centers in Region V : Construction of Evacuation Center, Brgy. Fabrica, Barcelona, Sorsogon, Brgy. Fabrica, Barcelona, Sorsogon	Maintenance Division	No	Public Bidding	10/06/2024	6/14-20/2024	21/06/2024	7/4/2024	7/4/2024	7/9/2024	7/17/2024	7/17/2024	7/26/2024	8/7/2024	8/9/2024	300 CD	8/15/2024	FY 2024 GAA	43,424,953.94				42,035,327.55			COA / NACAP(2) /CCWi	21/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	7/5-9/24	7/10-17/2024	300 CD	