310109 100599 000px	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD, K0452+787-K0452+550		Yes	Public Bidding	08/10/2021	8/13/2021	8/25/2021	09/08/2021	09/21/2021	9/22-23/2021	09/23/2021	12/31/2021	**12/31/2021**			269 C.D		GAA 2021	96,500,000.00		96,500,000.00	94,590,168.07		94,590,168.07	COA/PICE/CC AGG	8/25/2021	09/06/2021	09/06/2021	9/22-23/2021	09/27/2021		
310109 100599 000px	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD, K0417+000-K0467+700		Yes	Public Bidding	08/10/2021	8/13/2021	8/25/2021	09/08/2021	09/21/2021	9/22-23/2021	09/23/2021	12/31/2021	**12/31/2021**			269 C.D		GAA 2021	96,500,000.00		96,500,000.00	94,572,741.08		94,572,741.08	COA/PICE/CC AGG	8/25/2021	09/06/2021	09/06/2021	9/22-23/2021	09/27/2021		
310109 100599 000px	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD, K0435+000-K0435+200		Yes	Public Bidding	08/11/2021	8/18/2021	8/26/2021	09/08/2021	09/21/2021	09/24/2021	09/24/2021	10/27/2021	**10/28/2021**	**11/04/2021**	**11/05/2021**	269 C.D		GAA 2021	96,500,000.00		96,500,000.00	94,085,424.44		94,085,424.44	COA/PICE/CC AGG	8/26/2021	09/21/2021	09/21/2021	09/24/2021	09/24/2021		
310109 100599 000px	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD, K0423+966-K0425+000, ABAQUID, DANGLAS, ABRA		Yes	Public Bidding	08/11/2021	8/18/2021	8/26/2021	09/08/2021	09/21/2021	9/22-23/2021	09/24/2021	12/31/2021	**12/31/2021**			269 C.D		GAA 2021	96,210,500.00		96,210,500.00	94,277,303.88		94,277,303.88	COA/PICE/CC AGG	8/26/2021	09/07/2021	09/07/2021	9/22-23/2021	09/24/2021		
310109 100599 000px	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROAD, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD, K0434+870-K0435+000		Yes	Public Bidding	08/12/2021	8/19/2021	8/27/2021	09/08/2021	09/21/2021	09/24/2021	09/24/2021	10/27/2021	**10/28/2021**	**11/04/2021**	**11/05/2021**	269 C.D		GAA 2021	96,500,000.00		96,500,000.00	94,572,388.01		94,572,388.01	COA/PICE/CC AGG	8/27/2021	09/21/2021	09/21/2021	09/24/2021	09/24/2021		
310109 100599 000px	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROAD, ABRA-KALINGA ROAD K0443+886-K0444+000		Yes	Public Bidding	08/12/2021	8/19/2021	8/27/2021	09/08/2021	09/21/2021	09/13/2021	09/13/2021	12/31/2021	**12/31/2021**			269 C.D		GAA 2021	96,307,000.00		96,307,000.00	94,361,792.41		94,361,792.41	COA/PICE/CC AGG	8/27/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/13/2021	09/13/2021		
310109 100599 000PX	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION/UPG RADING OF DAMAGED PAVED ROADS-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD, K0449+000-K0451+800, LICUAN-BAAY, ABRA		Yes	Public Bidding	08/18/2021	8/25/2021	09/02/2021	09/15/2021	09/21/2021	09/24/2021	9/22-24/2021	12/31/2021	**12/31/2021**			269 C.D		GAA 2021	95,535,000.00		95,535,000.00	93,613,851.78		93,613,851.78	COA/PICE/CC AGG	09/02/2021	09/14/2021	9/14/2021	09/24/2021	9/23-24/2021		
310109 100599 000PX	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION/UPG RADING OF DAMAGED PAVED ROADS-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD, K0467+000-K0469+600, LICUAN-BAAY, ABRA		Yes	Public Bidding	08/18/2021	8/25/2021	09/03/2021	09/15/2021	09/21/2021	9/22-24/2021	09/24/2021	12/31/2021	**12/31/2021**			269 C.D		GAA 2021	95,535,000.00		95,535,000.00	93,627,404.32		93,627,404.32	COA/PICE/CC AGG	09/02/2021	09/14/2021	9/14/2021	9/22-24/2021	09/24/2021		