	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0433+524-K0433+664		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/15/2021	11/24/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/09/2021	12/7-8/2021					269 C.D		GAA 2022	96,500,000.00		96,500,000.00	94,682,537.97		94,682,537.97	COA/PICE/CC AGG	11/24/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/7-8/2021		
	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0444+200-K0444+350		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/15/2021	11/24/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/09/2021	12/09/2021					269 C.D		GAA 2022	96,500,000.00		96,500,000.00	94,064,264.35		94,064,264.35	COA/PICE/CC AGG	11/24/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/09/2021		
	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0444+400-K0444+550		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/15/2021	11/24/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/09/2021	12/09/2021					269 C.D		GAA 2022	96,500,000.00		96,500,000.00	94,165,449.50		94,165,449.50	COA/PICE/CC AGG	11/24/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/09/2021		
	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0449+310-K0449+450		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/15/2021	11/24/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/09/2021	12/09/2021					269 C.D		GAA 2022	96,500,000.00		96,500,000.00	92,653,310.66		92,653,310.66	COA/PICE/CC AGG	11/24/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	12/09/2021		
	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD-K0432+900-K0440+100		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/16/2021	11/25/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/8-9/2021	12/09/2021					229 C.D		GAA 2022	87,500,000.00		87,500,000.00	85,856,189.80		85,856,189.80	COA/PICE/CC AGG	11/25/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/8-9/2021	12/09/2021		
	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD-K0475+700-K0476+250		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/16/2021	11/25/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/09/2021	12/09/2021					269 C.D		GAA 2022	96,500,000.00		96,500,000.00	94,083,407.65		94,083,407.65	COA/PICE/CC AGG	11/25/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/09/2021	12/09/2021		
	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD-K0476+250-K0479+800		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/16/2021	11/25/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/8-9/2021	12/10/2021					269 C.D		GAA 2022	96,500,000.00		96,500,000.00	94,034,313.84		94,034,313.84	COA/PICE/CC AGG	11/25/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/8-9/2021	12/10/2021		
	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0423+300-K0423+500		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/16/2021	11/25/2021		12/07/2021							207 C.D		GAA 2022	57,900,000.00		57,900,000.00				COA/PICE/CC AGG	11/25/2021		12/07/2021				
	REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0444+650-K0444+700		Yes	Public Bidding	11/09/2021	11/16/2021	11/25/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/09/2021	12/10/2021					207 C.D		GAA 2022	57,900,000.00		57,900,000.00	56,450,042.05		56,450,042.05	COA/PICE/CC AGG	11/25/2021	12/07/2021	12/07/2021	12/09/2021	12/10/2021		