| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD-K0437+895-K0437+739 | | Yes | Public Bidding | 11/11/2021 | 11/18/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/29/2021 | 12/24/2021 | | | | | 207 C.D | | GAA 2022 | 48,249,862.74 | | 48,249,862.74 | 46,677,004.49 | | 46,677,004.49 | COA/PICE/CC AGG | 11/29/2021 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/20/2021 | 12/24/2021 | | |
| REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD-K0437+600-K0437+480 | | Yes | Public Bidding | 11/11/2021 | 11/18/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/13/2021 | 12/17/2021 | | | | | 207 C.D | | GAA 2022 | 48,249,890.92 | | 48,249,890.92 | 46,677,612.58 | | 46,677,612.58 | COA/PICE/CC AGG | 11/29/2021 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/17/2021 | 12/17/2021 | | |
| REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD-K0436+770-K0436+650 | | Yes | Public Bidding | 11/11/2021 | 11/18/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | | | | 207 C.D | | GAA 2022 | 48,250,000.00 | | 48,250,000.00 | 46,959,625.95 | | 46,959,625.95 | COA/PICE/CC AGG | 11/29/2021 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | |
| REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD-K0436+615-K0436+700 | | Yes | Public Bidding | 11/11/2021 | 11/18/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | | | | 207 C.D | | GAA 2022 | 48,250,000.00 | | 48,250,000.00 | 47,031,881.88 | | 47,031,881.88 | COA/PICE/CC AGG | 11/29/2021 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | |
| REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-SECONDARY ROADS, ABRA-KALINGA ROAD-K0436+400-K0436+520 | | Yes | Public Bidding | 11/11/2021 | 11/18/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | | | | 207 C.D | | GAA 2022 | 48,250,000.00 | | 48,250,000.00 | 46,895,995.79 | | 46,895,995.79 | COA/PICE/CC AGG | 11/29/2021 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | |
| REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0449+000-K0450+000 | | Yes | Public Bidding | 11/11/2021 | 11/18/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | | | | 207 C.D | | GAA 2022 | 48,250,000.00 | | 48,250,000.00 | 47,044,398.91 | | 47,044,398.91 | COA/PICE/CC AGG | 11/29/2021 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | |
| REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0445+959-K0446+020 | | Yes | Public Bidding | 11/11/2021 | 11/18/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | | | | 207 C.D | | GAA 2022 | 48,250,000.00 | | 48,250,000.00 | 46,785,308.94 | | 46,785,308.94 | COA/PICE/CC AGG | 11/29/2021 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/14-18/2021 | 12/16/2021 | | |
| REHABILITATION/RE CONSTRUCTION OF ROADS WITH SLIPS, SLOPE COLLAPSE AND LANDSLIDE-TERTIARY ROADS, ABRA-ILOCOS NORTE ROAD-K0446+750-K0445+905 | | Yes | Public Bidding | 11/11/2021 | 11/18/2021 | 11/29/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/13/2021 | 12/13/2021 | | | | | 207 C.D | | GAA 2022 | 48,250,000.00 | | 48,250,000.00 | 46,778,122.18 | | 46,778,122.18 | COA/PICE/CC AGG | 11/29/2021 | 12/13/2021 | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/13/2021 | | |